Monitorovací zpráva o činnosti MAS
Zpráva za období: leden  - duben 2014
Název MAS: Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s.
zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce):Ing. Marie Čápová, projektový manažer
kontakt: 384385688
1. Popis činnosti MAS při realizaci SPL za sledované období (uveďte klíčové aktivity uskutečněné ve sledovaném období):
· vyhlášení výzvy, výběr projektů (zasedání výběrové komise, veřejná obhajoba, schválení valnou hromadou apod.), registrace projektů na RO SZIF
12. výzva 2014 – vyhlášena od 2. 1. – 31. 1. 2014
příjem projektů od 27. 1. – 31. 1. 2014
              zasedání výboru pro výběr a monitorování projektů 18. 2. 2014 a 25. 2. 2014
              jednání Programového výboru a správní rady 25. 2.2014
              registrace projektů na RO SZIF 3. 3. 2014
· účast na vzdělávacích akcích a pořádání vzdělávacích akcí (školení, konference, semináře apod.) a jejich přínos
24. 1. 2014 – zasedání KS NS MAS Blatná
13. 3. 2014 – Valná hromada NS MAS Týnec nad Sázavou
11. 3. 2014 – shromáždění starostů mikroregion Veselsko

9. 4. 2014 – shromáždění starostů mikroregion Řečicko
16. 4. 2014 – shromáždění starostů mikroregion Vitorazsko

· informační a propagační akce pořádané nebo spolupořádané MAS
· zasedání pracovních skupin a jejich závěry
· další (účast na výstavách apod.)
18. 2. 2014 – Výbor pro výběr a monitorování projektů
25. 2. 2014 – Výbor pro výběr a monitorování projektů
25. 2. 2014 – Programový výbor

25. 2. 2014 – Správní rada

Hlavním bodem všech jednání byl výběr, hodnocení a schvalování projektů 12. výzvy 2014 v rámci 20. kola příjmu
2. Problémy při realizaci SPL (za uplynulé období i dlouhodobé):

· problémy při administraci či kontrolách projektů IV.1.2
Nebyly řešeny žádné zásadní problémy
· problémy při realizaci IV.1.1
              Nebyly řešeny žádné zásadní problémy     
-
problémy při vyhlašování výzev, odvolání žadatelů

Nebyly řešeny žádné zásadní problémy 

-
další

Nebyly řešeny žádné zásadní problémy
3. Opatření na vyřešení problémů, příp. předcházení:
4. Změny (uveďte, zda MAS ve sledovaném období provedla změnu SPL a Fichí, změnu důvod a dopad změny – nikoli podrobně obsah, který je již v hlášení):
v SPL (např. v členské základně, výběrové komisi atp.): 

Ve sledovaném období nebyly prováděny změny v SPL
ve Fichích: 
Ve sledovaném období nebyly provedeny aktualizace 
Souhrn za projekty IV.1.2: 

Počet nově přijatých Žádostí o dotaci: 7
Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS: 9
Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS: 5
Počet provedených návštěv/konzultací k projektům:

na místě realizace 15
ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.) 580
Počet účastí na kontrolách SZIF: 6
Další:
5. Zaměstnanci (na IV.1.1)
	Jméno, příjmení
	Pracovní smlouva/
DPP/DPČ
	Úvazek/počet odpracovaných hodin
	Náplň práce
	Poznámka

	Ing. Jaromír Vávra, CSc.
	Pracovní smlouva
	30
	- Řídí chod MAS mezi zasedáními správní rady 

- Řízení rutinních administrativních prací a 

operativní řízení všech činností MAS

- přímé řízení zaměstnanců MAS

- Řízení MAS v pracovně právní oblasti včetně personálních rozhodnutí

- koordinace realizovaných projektů a činnosti MAS v rámci OP PRV osa IV. LEADER
	Ředitel MAS 

	Ing. Marie Čápová
	Pracovní smlouva
	40
Od 1. 3. 2014 20 hodin
	- Provádění a řízení 

rutinních  administrativních

prací spojených

s realizací Strategického plánu LEADER na základě pokynů ředitele MAS

- Příprava podkladů pro jednání

orgánů MAS 

- Příprava dokladů pro zpracování účetnictví a koordinace spolupráce s účetní firmou

- Vedení evidence projektů, záznamů o kontrolách, čerpání dotací a financování z vlastních zdrojů

- Koordinace realizovaných projektů a činnosti MAS v rámci OP PRV osa IV. LEADER
	Projektový manažer

	Tomáš Novák
	Pracovní smlouva
	40
	- Provádění  rutinních administrativních prací spojených s realizací Strategického plánu LEADER na základě pokynů ředitele MAS.

- Příprava podkladů pro jednání orgánů MAS

- Vedení evidence projektů, záznamů o kontrolách, čerpání dotací a financování z vlastních zdrojů.

- Udržování a aktualizace obsahu webových stránek MAS se zvláštním zřetelem na iniciativu LEADER.
	Asistent projektového řízení


6. Popis ostatních činností MAS (nesouvisejících přímo s realizací SPL, např. dle ISÚ): 
např.: účast na jiných projektech, programech, podnikatelská činnost MAS
8.
Plánované klíčové aktivity v dalším období:

-
příprava jednání výborů a Správní rady MAS, Valné hromady

-
průběžně účast na vzdělávacích seminářích

-
provádění kontrol realizovaných projektů 

-
poskytování konzultací potencionálním žadatelům o dotaci

-
příprava ISÚ 
Datum:27. května 2014




Podpis:
